

STAMMEN ÅRSPROGRAM 2016-2017

FOKUS PÅ STORYTELLING: Drama – Professionalisme - lyd						
	Dato	Tid	Titel	VOF	Undervisere	
1	Man 19/9	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Den ordløse film - start på idé - Richard Raskins kortfilmsprincipper		RR	•
2	Man 26/9	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Manusfeedback + valg af idéer og hold - lav et storyboard til næste gang (Frederiksgade 2, 2. MF)		MM, RR	•
3	Man 3/10	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Feedback på storyboard - lav et nyt storyboard (Frederiksgade 2, 2. MF)		RR	•
EFTERÅRSFERIE						
4	Man 10/10	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Feedback på storyboard 2 Forproduktion		MM	
5	Man 17/10	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, AH	•
6	Man 24/10	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, AH	•
7	Man 7/11	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, MG	•
lør 19/11 kl. til 8 ³⁰ til søn 20/11 kl. 17 ³⁰			Optagelse		MM, MG, MS	•
8	Man 21/11	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion		MM, AS	
9	Man 28/11	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion		MM, AS	•
10	Man 5/12	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion + afslutning		MM, AS	•
11	Man 12/12	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Penneprøve: Stemningsbilleder + oplæg til næste produktion (synopsis sendes til Mette)		MM, AH	•
UGE 52 JULEFERIE						
UGE 53 JULEFERIE						
12	Man 9/1	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Pitch-session til hovedproduktion - 3 idéer vælges		MM, ABS (+1 x manusfeedback)	•
13	Man 16/1	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Pitch-session		MM, ABS (+1 dags manusfeedback)	•
14	Man 23/1	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Penneprøve: Lyd + idé til hovedprod. vælges	F	MM	
15	Man 30/1	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Penneprøve: Lyd		MM, MG	•

16	Man 6/2	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion + 1. Manusudkast klart		MM	
17	Tors 9/2	17 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	Basispremiere på Stammen og Toppens film			
UGE 7 + 8 VINTERFERIE						
18	Man 27/2	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, ABS	•
19	Man 6/3	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, ABS	•
20	Man 13/3	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, AH	•
21	Man 20/3	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM	•
22	Man 27/3	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Forproduktion		MM, ABS, AH	•
fre 14/4 kl. 16³⁰ til søn 16/4 kl. 17³⁰			Optagelse		MM, ABS, AH	•
23	Man 17/4	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion		MM	
24	Man 24/4	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion	Råklip klar	MM, AS	
25	Man 1/5	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion		MM, AS	
26	Man 8/5	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion		MM, AS	
27	Man 15/5	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Postproduktion		MM, AS	
28	Man 22/5	16 ³⁰ -19 ⁰⁰	Afslutning		MM	
	?	16 ⁰⁰ -18 ³⁰	Årsafslutning. Gallapremiere på alle væksthushuse.			

MM = Mette Mikkelsen (producer); RR = Richard Raskin (manuskriptforfatter); AH = André Hansen (Fotograf); MG = Mikkel Gregersen (tonemester); MS = Mikkel Sigsgaard (Lysmester) AS = Andreas Sørensen (klipper); ABS = Alexander Bak Sagmo (instruktør)